Determinazione n. 026 del 4 maggio 2001.

OGGETTO:
Lavori di costruzione di magazzino per V.V.F., nuovi parcheggi ed opere di arredo urbano. Approvazione contabilità finale, del collaudo tecnico-amministrativo e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA

Premesso che:

- Con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 52, divenuta esecutiva il 21.10.1992, veniva approvato il piano finanziario dei lavori di costruzione magazzino del Corpo VV.F., nuovi parcheggi e opere di arredo in Bondone;

- con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 06.10.1992, non soggetta a controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale e divenuta esecutiva il 21.10.1992, veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di costruzione magazzino del Corpo VV.F., nuovi parcheggi e opere di arredo urbano in Bondone, redatto in data marzo 1991 dall'arch. Costantino Giacomolli di Storo, comportante una spesa complessiva di L. 756.200.000.-, delle quali L. 598.723.109.- per lavori a base d'asta e L. 157.476.891.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il progetto è stato corredato del parere degli Organi Consultivi della Provincia Autonoma di Trento n. 2280 del 11.11.1991 e di tutte le altre autorizzazioni di legge;

- al finanziamento dell'opera è possibile farvi fronte come segue:

a) Contributo in conto capitale della Provincia
L.
340.290.000.-

b) Mutuo sul fondo di rotazione regionale
L.
415.910.000.-

- con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 049 del 19.04.1994, divenuta esecutiva il 02.05.1994 si è provveduto a riapprovare il Piano Finanziario dell'investimento;

- con propria precedente deliberazione n. 052 del 19.04.1994, divenuta esecutiva il 02.05.1994, si riapprovava, anche ai fini di cui all’art. 80 della L.P. 05.09.1991, n. 22 il progetto dei lavori in oggetto, nella spesa complessiva elevata a Lire 796.702.000.-, delle quali Lire 598.723.109.- per lavori a base d’asta e Lire 197.978.891.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, si accettava il contributo provinciale come sopra concesso, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 3052 del 15.03.1993, si procedeva all'appalto dei lavori mediante licitazione privata con il sistema di cui alla lett. A) dell'art. 1 della Legge 2.2.1972 n. 14 e art. 18 della L.P. 19.7.1990, n. 23, si finanziava la spesa e si nominava direttore dei lavori l’arch. Costantino Giacomolli di Storo;

- l’opera veniva finanziata con contributo provinciale di Lire 340.290.000.-, mutui con la Cassa DD.PP. di Lire 415.910.000.-, prestito B.I.M. di Lire 30.000.000.- e mezzi a carico del bilancio comunale di Lire 10.502.000.-;

- in data 18.05.1994 è stata esperita la gara di licitazione privata per l’affidamento delle opere in oggetto. Con verbale di licitazione privata risultava appaltatrice dei lavori la ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni;

- con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 049 del 16.04.1996, divenuta esecutiva il 29.04.1996, si approvava a tutti gli effetti lo schema d’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 27 nuovi prezzi relativi a forniture e prestazioni non previste nell’originario progetto, dando atto che l’opera comportava una spesa complessiva di Lire 881.511.505.-, di cui Lire 616.020.822.- per lavori a base d’asta e Lire 265.490.683.- per somme a disposizione dell’Amministrazione e si finanziava la spesa sul bilancio di previsione anno 1996 e residui passivi anni 1994 e 1993;

- con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 093 del 23.09.1998, divenuta esecutiva il 05.10.1998, si approvava a tutti gli effetti la 2^ perizia di variante e suppletiva dei lavori, dando atto che l’opera comportava una spesa complessiva di Lire 881.509.070.-, di cui Lire 476.721.615.- per lavori a base d’asta e Lire 404.787.455.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- in data 08.06.1999 il Segretario comunale approvava la 3^ perizia di variante e suppletiva, dando atto che l’opera comportava una spesa complessiva di Lire 881.509.040.-, di cui Lire 500.261.872.- per lavori a base d’asta e Lire 381.247.168.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- i lavori venivano ultimati in data 10 marzo 2000 come risulta dal relativo certificato in atti ed il D.L. presentava la contabilità finale in data 30 maggio 2000;

- con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 092 del 04.10.2000, divenuta esecutiva il 16.10.2000, è stato nominato collaudatore delle opere relative ai lavori sopraccitati il Dott. Ing. Vittorio Cristofori di Lavis, impegnando una spesa complessiva di Lire 2.234.225.- sul capitolo 6160;

- in data 29 marzo 2001 al prot. n. 1162 è stato presentato dal Dott. Ing. Vittorio Cristofori di Lavis il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori per la costruzione di magazzino per VV.F., nuovi parcheggi ed opere di arredo urbano in Bondone – opere edili;

- con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 050 del 26.04.1995, divenuta esecutiva il 08.05.1995, è stato nominato collaudatore dei cementi armati dei lavori sopraccitati l’ing. Mario Mezzi di Storo, impegnando una spesa complessiva di Lire 1.213.800.- sul capitolo 1315;

- in data 24 novembre 2000 al prot. n. 3813 è stato presentato dall’ing. Mario Mezzi di Storo il collaudo statico del magazzino per VVF, nuovi parcheggi ed opere di arredo in Bondone;

Dato atto che il tecnico dott. Ing. Vittorio Cristofori ha provveduto all’invio della parcella per la presentazione del collaudo tecnico-amministrativo per un importo complessivo di Lire 2.241.664.-, importo superiore di Lire 7.439.- al preventivo presentato ed approvato con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 092/2000, in quanto importo calcolato sul lordo dei lavori;

Dato atto che il tecnico ing. Mario Mezzi di Storo ha provveduto all’invio della parcella per la presentazione del collaudo statico per un importo complessivo di Lire 2.815.200.-, importo superiore di Lire 1.601.400.- al preventivo presentato ed approvato con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 050/1995, in quanto importo calcolato sull’importo finale dei lavori, spese di produzione comprensive delle verifiche dei calcoli statici e delle puntuali prove sclerometriche e aliquota I.V.A. al 20%;

Dato atto che le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, perizie e contabilità ammontano complessivamente (contributo 2% e I.V.A. compresi) a Lire 126.534.280.-, importo superiore di Lire 8.774.665.- all’importo previsto, in quanto durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione ha ritenuto necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso;

Dato atto che la copertura della maggiore spesa viene finanziata sul capitolo 6160 del bilancio di previsione in corso, residui passivi anno 1996, impegno n. 1996/151;

Visto l’atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Tione emesso in data 15.12.2000, munito di formula esecutiva in data 20.03.2001, notificato in data 28.03.2001 congiuntamente ad atto di precetto di data 26.03.2001 nei confronti della ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni per il complessivo importo di Lire 45.209.015.-, oltre agli interessi legali sino al saldo effettivo, nel quale l’Ufficiale Giudiziario intima al terzo, Sindaco pro tempore del Comune di Bondone (Tn), di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge;

Accertato che questo provvedimento porta al riconoscimento a favore della ditta Edilferrari Snc di Baitoni di un credito certo liquido ed esigibile di Lire 7.041.515.- più I.V.A. al 10% risultante dagli atti in approvazione e dato atto che tale somma viene formalmente liquidata ma contestualmente viene disposta la sospensione dell’emissione dell’ordinativo di pagamento in attesa di conoscere le decisioni del Giudice di causa;

Accertato ancora di contro che le fideiussioni bancarie presentate nel rispetto di obblighi di legge in garanzia degli adempimenti contrattuali non possono costituire credito pignorabile e quindi ne viene disposto lo svincolo a norma di legge;

Visti gli atti di contabilità finale e del collaudo tecnico-amministrativo, in base ai quali risulta una spesa complessiva finale di Lire 892.170.636.-;

Dato atto che l’intervento ha comportato a consuntivo una spesa di Lire 10.661.596.- superiore all’importo approvato e finanziato di Lire 881.509.040.-;

Visti gli atti di contabilità finale di data 25 maggio 2000 emessi dal Direttore dei Lavori e pervenuti il 30 maggio 2000 al prot. n. 1931 e il collaudo tecnico-amministrativo di data 25 marzo 2001 emesso dall’ing. Vittorio Cristofori e pervenuto il 29 marzo 2001 e vistati per conformità dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 2 maggio 2001, in base ai quali risulta che i lavori a base d’asta sono stati regolarmente eseguiti per l’importo al netto di ribasso di Lire 495.862.814.-;

Convenuto per le finalità di cui all’art. 4 della L.P. 3.1.1983, n. 2 e s.m., di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera;

Visto il bilancio di previsione in corso;

Visto il nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto l’atto programmatico di indirizzo allegato alla delibera della Giunta comunale n. 001 del 26 gennaio 2001;

Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nell’atto programmatico di indirizzo del Sindaco di data 31 gennaio 2001, prot. n. 456;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di costruzione magazzino per VV.F., nuovi parcheggi ed opere di arredo urbano in Bondone – opere edili, nell'importo complessivo al netto di ribasso e di I.V.A. di Lire 495.862.814.-, redatta dal dott. Arch. Costantino Giacomolli di Storo presentata in data 30 maggio 2000 ed il relativo collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal dott. Ing. Vittorio Cristofori di Lavis presentato in data 29 marzo 2001, eseguiti dalla ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni;

2. di dare atto che nell'esecuzione dei lavori è stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

3. di approvare ai fini di cui all’art. 4 della L.P. 3.1.1983, n. 2 e s.m., il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera in oggetto, allegato e parte integrante della presente determinazione, dal quale risulta che il totale complessivo della spesa sostenuta ammonta a complessive Lire 892.170.636.-;

4. di riconoscere liquidabile alla ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni esecutrice dei lavori il residuo credito di Lire 7.041.515.- più I.V.A. al 10% rimasto da pagare con mandato;

5. di disporre la sospensione dell’ordinativo di mandato in attesa di conoscere le decisioni finali del Giudice di causa;

6. di svincolare e restituire alla ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni, secondo quando stabilito dall’art. 53 del Regolamento di contabilità, i titoli cauzionali per l’importo di Lire 20.289.781.- prestati a garanzia del contratto di aggiudicazione e a garanzia delle ritenute del 5% per ogni conseguente effetto di legge e di sollevare il Tesoriere comunale e la Banca fidejussoria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al presente svincolo;

7. di liquidare e pagare al dott. Ing. Vittorio Cristofori di Lavis la fattura relativa al saldo delle spese per il collaudo tecnico-amministrativo di Lire 2.241.664.-, da pagare con mandato;

8. di liquidare e pagare all’ing. Mario Mezzi di Storo la fattura relativa al saldo delle spese per il collaudo statico di Lire 2.815.200.-, da pagare con mandato;

9. di liquidare e pagare al dott. Arch. Costantino Giacomolli di Storo le parcelle relative al saldo delle spese tecniche per direzione lavori, perizie e contabilità di Lire 36.415.582.- (contributo 2% e I.V.A. compresi), da pagare con mandato;

10. di impegnare la maggiore spesa di Lire 10.383.504.- sull’intervento 2010501 Acquisizione di beni immobili, Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Servizio 0105 Gestione beni demaniali e patrimoniali, capitolo 6160 “Costruzione magazzini nuovi parcheggi e arredo in Bondone”, dell’esercizio finanziario in corso, residui passivi anno 1996, impegno n. 1996/151, che presenta la relativa disponibilità;

11. di consegnare al Sindaco copia della presente determina da produrre in udienza del 22 maggio 2001 a dimostrazione della quantificazione del credito dell’impresa Edilferrari S.n.c. di Baitoni verso il Comune di Bondone.

