Determinazione n. 091 del 18 ottobre 2002.

OGGETTO:
Costruzione municipio – casa sociale in Baitoni 2° stralcio – opere da idraulico. Approvazione contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 28.10.1994, divenuta esecutiva l’11.11.1994, si approvava il piano finanziario dei lavori di costruzione Municipio e Casa Sociale in Baitoni, 2° Stralcio;

- con deliberazione della Giunta n. 159 del 28.10.1994, divenuta esecutiva l’11.11.1994, si approvava in linea tecnica, anche ai fini di cui all’art. 80 della LP 05.09.1991, n. 22, il progetto esecutivo del 2° stralcio dei lavori di costruzione del Municipio e Casa Sociale in Baitoni, redatto in data marzo 1994 dall’ing. Mario Mezzi della S.r.l. A.T.M. Service di Storo, comportante una spesa complessiva di Lire 1.060.000.000.-, delle quali Lire 830.000.000.- per lavori a base d’asta e Lire 230.000.000.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 26.04.1995, divenuta esecutiva l’8.05.1995, si riapprovava il piano finanziario dei lavori di costruzione Municipio e Casa Sociale in Baitoni, 2° stralcio;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 20.12.1996, divenuta esecutiva il 03.01.1997, si riapprovava a tutti gli effetti di legge il progetto di secondo stralcio dei lavori di costruzione Municipio e Casa Sociale in Baitoni, comportante un costo complessivo di Lire 1.060.000.000.-, di cui Lire 830.000.000.- per lavori a base d’asta, di cui Lire 380.252.750.- per opere edili, Lire 215.868.000.- per opere da falegname, Lire 106.841.200.- per opere da idraulico, Lire 71.058.050.- per opere da elettricista e Lire 55.980.000.- per opere da fabbro e Lire 230.000.000.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con la stessa deliberazione si finanziava l’opera con contributo provinciale in c/capitale di Lire 954.000.000.-, con mutuo del Credito Fondiario TAA di Lire 90.000.000.- e con mezzi a carico del bilancio comunale di Lire 16.000.000.-;

- con la stessa deliberazione si eseguivano i lavori in economia con il sistema del cottimo e si nominava direttore dei lavori lo stesso progettista ing. Mario Mezzi della S.r.l. A.T.M. Service di Storo;

- con contratto Rep. 181 dd. 08.04.1997, registrato a Tione di Trento l’11.04.97, n. 169, Serie 1, Esatte Lire 257.000.-, le opere edili furono appaltate all’Impresa Grassi S.n.c. di Storo con il ribasso del 3,70% e quindi per un importo contrattuale netto di Lire 366.183.398.-;

- con contratto Rep. 182 dd. 08.04.1997, registrato a Tione di Trento l’11.04.1997, n. 168, Serie 1, Esatte Lire 257.000.-, le opere da idraulico furono appaltate alla Termoidraulica Snc di Storo con il ribasso del 21,30% e quindi per un importo contrattuale netto di Lire 84.084.024.-;

- con contratto Rep. 183 dd. 08.04.1997, registrato a Tione di Trento l’11.04.1997, n. 167, Serie 1, esatte Lire 257.000.-, le opere da elettricista furono appaltate alla G.R. Elettricità S.r.l. di Darzo con il ribasso del 18,75% e quindi per un importo contrattuale netto di Lire 57.734.666.-;

- con contratto Rep. 184 dd. 08.04.1997, registrato a Tione di Trento l’11.04.1997, n. 166, Serie 1, Esatte Lire 257.000.-, le opere da falegname furono appaltate alla Fab S.n.c. di Bersone con il ribasso del 14,00% e quindi per un importo contrattuale netto di Lire 185.646.480.-;

- con contratto rep. 185 dd. 10.04.1997, registrato a Tione di Trento il 24.04.1997, n. 191, Serie 1, Esatte Lire 257.000.-, le opere da fabbro furono appaltate a Sai Luigi di Storo con il ribasso del 1,50% e quindi per un importo contrattuale netto di Lire 55.140.300.-;

- il Segretario comunale in data 29 giugno 1999 approvava la perizia n. 1, nella spesa complessiva di Lire 1.060.000.000.-, così suddivise:

LAVORI A BASE D’ASTA al netto di ribasso:
Lire 861.370.839.-

opere edili
Lire 415.781.864.-

opere da fabbro
Lire   55.101.294.-

opere da elettricista
Lire   68.904.753.-

opere da idraulico
Lire   98.812.312.-

opere da falegname
Lire 222.770.616.-

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Lire 198.629.161.-

- con deliberazione della Giunta comunale n. 020 del 28.11.2001, divenuta esecutiva il 08.12.2001, è stata approvata la seconda variante, nella spesa complessiva di Lire 1.195.371.355.-, così suddivisa:

LAVORI A BASE D’ASTA al netto di ribasso:
Lire
897.473.959

Opere edili
Lire
 439.410.114

Opere da fabbro
Lire
   65.674.185

Opere da elettricista
Lire
   69.223.253

Opere da idraulico
Lire
 100.402.052

Opere da falegname
Lire
 222.764.355

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA’AMMINISTRAZIONE
Lire
297.897.396

con una maggiore spesa di Lire 135.371.355.-, al cui finanziamento si fa fronte con mutuo BIM del Chiese di Lire 61.354.000.- e Lire 74.017.355.- con fondi a disposizione del bilancio comunale;

-
il progetto è stato corredato di tutte le altre autorizzazioni di legge;

I lavori sono stati ultimati in data 4 maggio 2002, come risulta dal relativo certificato in atti;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori, in base ai quali risulta una spesa complessiva finale di € 51.853,33;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione di data 1 luglio 2002, emessi dal direttore dei lavori e pervenuti in data 5 agosto 2002 al prot. n. 2646 e vistati per conformità dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 18 ottobre 2002, in base ai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo al netto di ribasso di € 51.853,33;

Visto il nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L, come modificato dalla Legge Regionale del 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il Piano esecutivo di gestione (PEG) in esercizio 2002 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 006 del 22 marzo 2002, divenuta esecutiva il 05.04.2002;

Vista la variazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2002 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 008 del 9 maggio 2002, divenuta esecutiva il 21.05.2002;

Vista la variazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2002 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 012 del 25 luglio 2002, divenuta esecutiva il 06.08.2002;

Vista la variazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2002 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 014 del 10 settembre 2002, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nell’atto programmatico di indirizzo del Sindaco di data 19 marzo 2002, prot. n. 861;

DETERMINA
1. di approvare la contabilità finale dei lavori di costruzione municipio – casa sociale in Baitoni 2° stralcio – opere da idraulico, nell'importo complessivo al netto di ribasso e di I.V.A. di € 51.853,33 ed il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dall’ing. Mario Mezzi della società A.T.M. Service di Storo in data 1 luglio 2002, qui pervenuti in data 5 agosto 2002 al prot. n. 2646, eseguiti dalla ditta La Termoidraulica Snc dei F.lli Mezzi Cristian e Claudio di Storo;

2. di dare atto che nell'esecuzione dei lavori è stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

3. di liquidare e pagare alla ditta La Termoidraulica Snc di Storo, esecutrice dei lavori in oggetto il residuo credito di € 3.667,90, (certificato di pagamento n. 3 di € 815,97 e credito risultante dal certificato di regolare esecuzione di € 2.851,93) più I.V.A. al 10% rimasto da pagare con mandato;

4. di dare atto che secondo quanto stabilito dall’art. 53 del Regolamento di contabilità il funzionario responsabile provvederà allo svincolo ed alla restituzione alla ditta La Termoidraulica Snc di Storo dei titoli cauzionali prestati a garanzia del contratto di aggiudicazione, dell’anticipazione e a garanzia delle ritenute di legge, autorizzandone la restituzione ed estinzione per ogni conseguente effetto di legge e sollevando il Tesoriere comunale e la Banca fidejussoria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al presente svincolo.

