Determinazione n. 099 del 31 ottobre 2002.

OGGETTO:
Interventi di somma urgenza per la sistemazione della costa rocciosa sovrastante l’abitato di Baitoni. Approvazione della maggiore spesa.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA
Premesso che:

· Con il decreto n. 35 del 13 maggio 2002 il Presidente della Giunta provinciale accertava la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 relativamente alla messa in sicurezza dell’abitato di Baitoni;

· Con determina n. 037 del 15 maggio 2002 il responsabile del servizio di ragioneria e segreteria approvava il preventivo complessivo della spesa risultante in € 65.310,84;

· Il dirigente del servizio provinciale prevenzione calamità pubbliche con determina n. 130 del 13 giugno 2002 approvava la perizia e finanziava la spesa per l’importo di € 65.310,84;

· Con determinazione n. 072 dell’8 agosto 2002 il funzionario di ragioneria e segreteria approvava a tutti gli effetti di legge il preventivo complessivo di spesa, accettava il trasferimento provinciale, finanziava ed impegnava la spesa complessiva;

In corso d’opera è stata riscontrata la necessità di proseguire i lavori su un’ulteriore fascia giudicata instabile, con una maggiore spesa di € 6.797,99, delle quali il maggior importo di € 8.772,69 per lavori e minor importo di € 1.974,70 per somme a disposizione, predisposta dal tecnico comunale in data 31 ottobre 2002;

Al finanziamento del maggior costo dell’opera determinato in € 6.797,99 si fa fronte, in via anticipata, con fondi a disposizione del bilancio comunale, in attesa della copertura finanziaria da parte della Provincia, trattandosi di opere eseguite su delega della Provincia, ai sensi del combinato disposto art. 13 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2 e come riconosciute con DPGP n. 35 del 13 maggio 2002;

Accertato che il costo della maggiore spesa è stato stanziato e finanziato, in via anticipata, sul capitolo 6360 del bilancio di previsione in corso;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Visto il nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L, come modificata dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il Piano esecutivo di gestione (PEG) in esercizio 2002 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 006 del 22 marzo 2002, divenuta esecutiva il 05.04.2002;

Vista la variazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2002 approvato con deliberazione n. 008 del 9 maggio 2002, divenuta esecutiva il 21.05.2002;

Vista la variazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2002 approvato con deliberazione n. 012 del 25 luglio 2002, divenuta esecutiva il 06.08.2002;

Vista la variazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2002 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 014 del 10 settembre 2002, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la variazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2002, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 015 del 15 ottobre 2002, divenuta esecutiva il 27.10.2002;

Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nell’atto programmatico di indirizzo del Sindaco di data 19 marzo 2002, prot. n. 861;

1. DETERMINA

2. di approvare la perizia comprendente la maggiore spesa di € 6.797,99, predisposta dal tecnico comunale occorrente per i lavori in un’altra fascia giudicata instabile sulla costa rocciosa sovrastante l’abitato di Baitoni;

3. di imputare la spesa complessiva di € 6.797,99 all’intervento 2090601 Acquisizione di beni immobili, cap. 6360 “Lavori di somma urgenza sopra l’abitato di Baitoni” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta il relativo impegno e la necessaria disponibilità;

4. di chiedere alla Provincia la concessione del trasferimento provinciale per l’ulteriore spesa di € 6.797,99 ai sensi della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2 – art. 13;

5. di rinviare a successivo atto l’approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa.

