Determinazione n. 042 del 27 luglio 2001.

OGGETTO:
Lavori di valorizzazione della sponda trentina del lago d’Idro 3° lotto 1° stralcio – opere edili. Approvazione contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 2 giugno 1995, divenuta esecutiva il 16 giugno 1995, veniva approvato, anche ai fini di cui all’art. 80 della L.P. 05.09.1991, n. 22, in linea tecnica il progetto esecutivo di primo stralcio funzionale, redatto dall’ing. Mario Mezzi della S.r.l. A.T.M. Service di Storo in collaborazione con l’arch. Firmino Sordo di Tione di Trento, che prevedeva una spesa complessiva di Lire 999.600.000.- delle quali Lire 750.000.000.- per lavori a base d’asta e Lire 249.600.000.- per somme a disposizione dell’amministrazione;

- al finanziamento della spesa è possibile farvi fronte per l’importo di Lire 899.640.000.- con il contributo provinciale in conto capitale e per Lire 99.960.000.- con mezzi a disposizione del bilancio comunale;

- con deliberazione commissariale n. 91 dell’1 dicembre 1995, divenuta esecutiva il 12 dicembre 1995, veniva accettato il contributo in conto capitale della Provincia Autonoma di Trento nell’importo di Lire 849.640.000.-, veniva affidata l’esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 9, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., come assentito dall’art. 29, comma 1, lett. A) del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg., veniva riconosciuto competente il Segretario comunale, in qualità di dirigente, a compiere gli adempimenti previsti dall’art. 30 del Regolamento, venivano nominati direttori dei lavori gli stessi progettisti ing. Mario Mezzi della S.r.l. A.T.M. di Storo e l’arch. Firmino Sordo di Tione di Trento;

- che con lettera prot. n. 308 del 30 gennaio 1996 venivano invitate 11 ditte a presentare la propria migliore offerta in termini di ribasso percentuale sui prezzi unitari per l’esecuzione dei lavori di valorizzazione della sponda trentina del lago d’Idro – opere edili, comportante una spesa complessiva per lavori di Lire 303.726.000.-;

- con verbale gara ufficiosa di data 15.03.1996 risultava aggiudicataria dei lavori sopracitati la ditta Edilferrari di Ferrari Graziano & C. S.n.c. di Baitoni, con il ribasso offerto ed accettato del 11,82% e quindi per un importo contrattuale al netto di ribasso di Lire 267.825.587.- giusto contratto Rep. n. 129/A.P. di data 14.05.1996;

- in data 8 marzo 2000 è stata approvata dal segretario comunale dr. Giovanni Berti, in qualità di dirigente competente la perizia suppletiva di variante per un importo complessivo di Lire 277.134.216.- per lavori al netto di ribasso contrattuale, giusto contratto Rep. n. 183/A.P. di data 03.04.2000;

- Il progetto è stato corredato di tutte le altre autorizzazioni di legge;

I lavori sono stati ultimati in data 12 aprile 2000, come risulta dal relativo certificato in atti;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori, in base ai quali risulta una spesa complessiva finale di Lire 277.134.216.-;

Visti gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione di data 12 aprile 2000, emessi dal direttore dei lavori e pervenuti in data 2 aprile 2001 al prot. n. 1211 e vistati per conformità dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 7 giugno 2001, in base ai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo al netto di ribasso di Lire 277.134.216.-;

Visto l’atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Tione emesso in data 15.12.2000, munito di formula esecutiva in data 20.03.2001, notificato in data 28.03.2001 congiuntamente ad atto di precetto di data 26.03.2001 nei confronti della ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni per il complessivo importo di Lire 45.209.015.-, oltre agli interessi legali sino al saldo effettivo, nel quale l’Ufficiale Giudiziario intima al terzo, Sindaco pro tempore del Comune di Bondone (Tn), di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge;

Accertato che questo provvedimento porta al riconoscimento a favore della ditta Edilferrari Snc di Baitoni di un credito certo liquido ed esigibile di Lire 1.394.992.- più I.V.A. al 10% risultante dagli atti in approvazione e dato atto che tale somma viene formalmente liquidata ma contestualmente viene disposta la sospensione dell’emissione dell’ordinativo di pagamento in attesa di conoscere le decisioni del Giudice di causa;

Accertato ancora di contro che le fideiussioni bancarie presentate nel rispetto di obblighi di legge in garanzia degli adempimenti contrattuali non possono costituire credito pignorabile e quindi ne viene disposto lo svincolo a norma di legge;

Visto il nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L;

Vista la Legge Regionale del 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2001 allegato alla delibera della Giunta comunale n. 007 del 22 maggio 2001;

Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nell’atto programmatico di indirizzo del Sindaco di data 31 gennaio 2001, prot. n. 456;

DETERMINA
1. di approvare la contabilità finale dei lavori di valorizzazione della sponda trentina del lago d’Idro 3° lotto 1° stralcio – opere edili, nell'importo complessivo al netto di ribasso e di I.V.A. di Lire 277.134.261.- ed il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dall’ing. Mario Mezzi della S.r.l. A.T.M. Service di Storo in data 12 aprile 2000, qui pervenuti in data 2 aprile 2001 al prot. n. 1211, eseguiti dalla ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni;

2. di dare atto che nell'esecuzione dei lavori è stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

3. di dare atto che il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori di valorizzazione della sponda trentina del lago d’Idro 3° lotto 1° stralcio verrà approvato dopo l’approvazione delle contabilità finali ed i relativi certificati di regolare esecuzione delle altre opere (opere da elettricista, opere igienico-sanitarie);

4. di liquidare e pagare alla ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni, esecutrice dei lavori in oggetto il residuo credito dichiarato nel certificato di regolare esecuzione di Lire 1.394.992.- + I.V.A. al 10% rimasto da pagare con mandato;

5. di disporre la sospensione dell’ordinativo di mandato in attesa di conoscere le decisioni finali del Giudice di causa;

6. di dare atto che secondo quanto stabilito dall’art. 53 del Regolamento di contabilità il funzionario responsabile provvederà allo svincolo ed alla restituzione alla ditta Edilferrari S.n.c. di Baitoni dei titoli cauzionali prestati a garanzia del contratto di aggiudicazione, dell’anticipo e delle ritenute di legge, autorizzandone la restituzione ed estinzione per ogni conseguente effetto di legge e sollevando il Tesoriere comunale e la Banca fidejussoria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al presente svincolo.

