Determinazione n. 006 del 24 gennaio 2003.

OGGETTO:
Interventi di somma urgenza per la sistemazione della parete rocciosa a ridosso dell’abitato di Baitoni: approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dei lavori, del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta e liquidazione della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA

Premesso che:

· Con il decreto n. 35 del 13 maggio 2002, qui pervenuto il 24 maggio 2002 al prot. n. 1707, il Presidente della Giunta provinciale accertava la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 relativamente al crollo di alcuni massi sull’abitato di Baitoni;

· Con determinazione n. 37 del 15 maggio 2002 il responsabile del servizio di ragioneria e segreteria approvava il preventivo complessivo di spesa risultante in € 65.310,84 per la sistemazione della costa rocciosa sovrastante l’abitato di Baitoni;

· Con determinazione n. 130 del 13 giugno 2002 il dirigente del servizio provinciale prevenzione calamità approvava e finanziava la spesa per l’importo di € 65.310,84 relativamente ai lavori in oggetto;

· Con determinazione n. 72 dell’8 agosto 2002 il funzionario responsabile del servizio di ragioneria e segreteria accettava il trasferimento provinciale, finanziava ed impegnava la spesa complessiva di € 65.310,84;

· Con determinazione n. 99 del 31 ottobre 2002 il funzionario responsabile del servizio di ragioneria e segreteria approvava la perizia comprendente la maggiore spesa di € 6.797,99, predisposta dal tecnico comunale occorrente per i lavori in un’altra fascia giudicata instabile sulla costa rocciosa sovrastante l’abitato di Baitoni, finanziava ed impegnava la spesa complessiva di € 6.797,99 e chiedeva alla Provincia la concessione del trasferimento provinciale per l’ulteriore spesa ai sensi della LP 10 gennaio 1992, n. 2 – art. 13;

· Con determinazione n. 319 del 2 dicembre 2002 il dirigente provinciale del servizio prevenzione calamità pubbliche approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori di somma urgenza relativamente al crollo di alcuni massi sull’abitato di Baitoni, accertava che la spesa complessiva ammonta a € 72.108,83, con un supero di € 6.797,99 rispetto all’importo di € 65.310,84 precedentemente ammesso a finanziamento;

I lavori sono stati ultimati il 9 agosto 2002 come risulta dal relativo certificato in atti;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori, in base ai quali risulta una spesa complessiva finale di € 72.108,83;

Visto il Bilancio di previsione in corso;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L, modificato dalla Legge Regionale del 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 001 del 25 gennaio 2001, esecutivo;

Visto il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2003, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 001 del 14 gennaio 2003, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nell’atto programmatico di indirizzo del Sindaco di data 19 marzo 2002, prot. n. 861;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori relativi agli interventi di somma urgenza per la sistemazione della costa rocciosa sovrastante l’abitato di Baitoni nell’importo complessivo al netto di IVA di € 29.490,69 ed il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dal tecnico comunale in data 26 novembre 2002, eseguiti dalla ditta Seconda Natura Snc di Condino;

2. di approvare ai fini di cui all’art. 4 della LP 3 gennaio 1983, n. 2 e sm il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori in oggetto, allegato e parte integrante della presente determinazione, dal quale risulta che il totale complessivo della spesa sostenuta ammonta a complessivi € 72.108,83;

3. di liquidare e pagare alla ditta Seconda Natura Snc di Condino, esecutrice dei lavori in oggetto, l’importo di € 29.490,69 più IVA al 20% rimasto da pagare con mandato;

4. di liquidare e pagare al dott. Germano Lorenzi dello Studio Associato di Geologia di Storo per la redazione dello studio geologico e geomeccanico finalizzato alla messa in sicurezza dell’abitato di Baitoni, l’importo di € 30.600,00 più IVA al 20% rimasto da pagare con mandato.

